

Département NORD
Canton GRANDE- SYNTHE
Commune GRAVELINES

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté - Egalité - Fraternité

N° 2022/156

DECISION MUNICIPALE
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

RÉAMÉNAGEMENT DES EX-LOCAUX DELTA FM
LOT 2 : MENUISERIES EXTÉRIEURES ALUMINIUM
ACTE MODIFICATIF 1 : FRANCE VERRE

1. 1 - Marchés Publics

Le Maire de GRAVELINES,

Vu les dispositions des Articles **L.2122-22-4°** et **L.2122-23** du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du **29 Juin 2022** portant délégation du Conseil Municipal au Maire,

Vu le Budget Primitif **2022** de la Commune voté le **17 Décembre 2021**,

Vu l'inscription à l'Article **2313** du Budget,

Vu la décision municipale n° **2022/036** en date du **28 Février 2022** relative au marché pour le réaménagement des ex-locaux Delta FM avec la **SOCIÉTÉ FRANCE VERRE**,

Considérant les aléas techniques en phase d'exécution nécessitant des interventions préalables à la pose de menuiseries extérieures,

DECIDE :

- Article 1^{er} :** De signer l'acte modificatif n° **1** du lot **2** au marché de réaménagement des ex-locaux Delta FM afin de prolonger le délai d'exécution jusqu'au **14 Octobre 2022**.
- Article 2 :** L'acte modificatif est sans incidence financière sur le montant du marché.
- Article 3 :** La dépense sera imputée à l'Article **2313** du Budget.
- Article 4 :** La présente décision sera :
- Inscrite au registre des délibérations ;
 - Mise en ligne sur le Site internet de la Ville ;
 - Transmise au Sous-Préfet de Dunkerque ;
 - Transmise au Comptable des Finances Publiques.
- Article 5 :** Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Comptable des Finances Publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision.

Fait à GRAVELINES, le **- 2 SEP. 2022**
Pour extrait conforme,

- 2 SEP. 2022

Reçu en Sous-Préfecture le

Le Maire,

Mis en ligne sur le site de la Ville le

- 2 SEP. 2022



Bertrand RINGOT