

Département NORD
Canton GRANDE- SYNTHE
Commune GRAVELINES

DECISION MUNICIPALE

MARCHE DE RESTAURATION COLLECTIVE - LOT 2 : FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES, FABRICATION SUR SITE ET DISTRIBUTION DE REPAS POUR LA RESIDENCE AUTONOMIE "LE BEGUINAGE" - ACTE MODIFICATIF N°1

1.1 – Marchés Publics

Le Maire de GRAVELINES,

Vu les dispositions des articles L.2122-22-4° et L.2122-23 du code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 8 avril 2026 portant délégation du Conseil municipal au Maire,

Vu l'inscription à l'Article 611 du budget,

Vu la décision municipale n°2025/126 en date du 02 juillet 2025 relative au marché de restauration collective avec DUPONT RESTAURATION,

Considérant que l'exécution de ce marché est directement liée à la mise en service de la cuisine centrale « La Cadette » située rue de la Gendarmerie à Gravelines,

Considérant la survenance d'événements imprévus lors des travaux de réhabilitation de la cuisine centrale, matérialisés par des désordres sur la chape (fissures) nécessitant l'intervention d'analyses complémentaires,

Considérant que ces désordres techniques font obstacles à la livraison dans les temps des équipements et à la réception administrative des locaux de la cuisine centrale, rendant impossible la reprise d'exploitation à la date initialement prévue,

Considérant les dispositions de l'article R2194-5 du code de la commande publique autorisant la modification du marché sans nouvelle procédure de mise en concurrence lorsque la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir,

Considérant les dispositions de l'article R2194-3 du code de la commande publique précisant que le montant de la modification prévue ne peut être supérieur à 50% du montant du marché initial,

DECIDE :

Article 1^{er} : De signer l'acte modificatif n°1 au lot 2 afin de prolonger le délai d'exécution du marché en raison du retard pris dans la livraison de la cuisine centrale consécutif aux désordres techniques constatés sur la chape.

Article 2 : L'article 5 du CCAP est modifié comme suit : la durée du marché est prolongée de 5 mois. La date de fin d'exécution du marché est désormais portée au 31 mars 2027. Cette durée est fixée afin de permettre de déterminer la durée des travaux de la cuisine centrale à réaliser et de définir en conséquence le type et la durée du marché de restauration collective à relancer.

Article 3 : L'acte modificatif entraîne une augmentation du montant maximum du marché passant de 260 000 € HT à 390 000 € HT. Le montant de l'acte modificatif est de 130 000 € HT.

Article 4 : La dépense sera imputée à l'Article 611 du budget

Article 5 : La présente décision sera :

- Inscrite au registre des délibérations,
- Mise en ligne sur le site Internet de la Ville,
- Transmise au sous-préfet de Dunkerque.

Article 6 : Madame la Directrice Générale des Services et monsieur le Comptable des Finances Publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision.

Fait à GRAVELINES, le

Le Maire,



Reçu en Sous-Préfecture le 21 OCT. 2026

Mis en ligne sur le site de la Ville le 21 OCT. 2026

Bertrand RINGOT